


Objeto Vila Itororó	Projeto Restauração da Vila Itororó – PRONAC 1310741	
Nº do relatório VIT.04	Período Jan/2015 – Fev/2015	

Sumário

Finalização das obras no galpão para ser o canteiro de obras das equipes envolvidas; Projeto de Arquitetura e Restauração para a Casa 2 – Carrancas; e Readequação orçamentária perante o MINC para criar produtos culturais mensuráveis durante a 1ª Etapa

Atividades Desempenhadas

Projetos de Arquitetura e Restauração:

- Casa 2: Levantamento (28 pranchas) e Projeto de Restauração e Adaptação (24 pranchas);

Execução de obra:

- Áreas comuns: drenagem do solo e limpeza
- Canteiro de obras: finalização de instalações no galpão (Rua Pedroso 238) para escritórios e salas de reunião, banheiros e vestiários, marcenaria e espaço expositivo

Pesquisas, Publicações e Atividades Culturais:

- Início de pesquisa a respeito da história recente da Vila Itororó, buscando pessoas que frequentavam a Vila Itororó e envolvidas com a área de patrimônio cultural
- Definição das primeiras atividades culturais do canteiro de obras: vinda do ConstructLab (França) para montagem de exposição em meados de abril

Captação de Recursos:

- Contato com diversas empresas e envio de propostas de patrocínio

Administrativo:

- Elaboração e envio ao MINC de readequação orçamentária do valor aprovado para 1ª Etapa, afim de definir como produtos: levantamentos e projetos de restauração e executivos complementares para todas as 11 Casas e áreas comuns, instalação de canteiro de obras, limpeza geral e restauração das Casas 5, 6, 7 e 11. Esta 1ª Etapa se iniciou em set/2014 e deve ser finalizada em mar/2016.

Projetos Culturais complementares:

- Elaboração e inscrição do Projeto Cultural “Adaptação da Casa 11 da Vila Itororó para criação de Residência Cultural” no Programa de Ação Cultural – ProAC/ICMS do Governo do Estado de São Paulo