


Objeto Vila Itororó	Projeto Restauração da Vila Itororó – PRONAC 1310741	
Nº do relatório VIT.21	Período Nov/2017 – Dez/2017	

Sumário

Obras estruturais nas Casas 5 e 6; preparação para restauro da Casa 7

Atividades Desempenhadas

Obras de restauração – Casas 5 e 6 (relatórios anexos):

- Remoção de entulho;
- Reorganização do embasamento da casa;
- Concretagem da fundação;
- Remoção dos barrotes e dos rodapés;
- Elevação da alvenaria externa após escavação do fosso do elevador;
- Recuperação da alvenaria;
- Instalação de infra estrutura de elétrica;
- Decapagem química dos batentes;
- Decapagem mecânica e prospecção das portas e janelas de madeira;
- Restauração das portas de madeira com aplicação de resina;
- Remoção de revestimento;
- Ajustes e elevação da alvenaria;
-

Obras de restauração - Casa 7

- Montagem de andaime
- Escavação manual
- Instalação de escoramento e da armação

Canteiro Aberto - Convênio SMC

- Oficinas culturais
- Oficina de defesa pessoal para mulheres
- Aulas de yoga
- Aulas de dança
- Cinema sem fio
- Visitas guiadas ao canteiro de obras

Publicações:

- Revisão do livro de autoria de Sarah Feldman e Ana Castro sobre a história da Vila Itororó
- Distribuição de exemplares do livro “Vila Itororó” de Benedito Lima de Toledo a instituições culturais e visitantes do Canteiro Aberto.